     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПОЛА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКИ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее - ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству пола с покрытием из плитки керамической кислотоупорной.




Рис.1. Схема конструкции пола

1.2. ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству пола с покрытием из плитки керамической кислотоупорной. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания технологической карты - описание решений по организации и технологии работ по устройству пола с покрытием из плитки керамической кислотоупорной с целью обеспечения их высокого качества, а также:
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снижение себестоимости работ;
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сокращение продолжительности строительства;
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обеспечение безопасности выполняемых работ;
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организации ритмичной работы;
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству пола. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительнойорганизации с учетом ее проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительныхматериалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по устройству пола решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительнойорганизацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров производящих работы по полимерного наливного пола "Эповин", а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на производство работ по устройству пола с покрытием из плитки керамической кислотоупорной.


2.2. Работы по устройству пола, выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

2.3. В состав карты входят следующие технологические операции:
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геодезическая разбивка площади под полы;
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уплотнение грунта щебнем (100 мм);
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устройство подстилающего слоя из бетона кл. В25 (100 мм);
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гидроизоляции составом "Полимикс ГС";
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устройство прослойки из кислотоупорного цементно-песчаного раствора (10 мм);
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пол с покрытием из плитки керамической кислотоупорной (20 мм);


[image: image13.png]


установка плинтуса из кислотоупорной плитки высотой 150 мм.


2.4. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы;


[image: image17.png]


СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
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РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
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МДС 31-11.2007. Устройство полов;
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ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения дорожно-строительных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ на объекте необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;
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устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика;
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подготовлен и разбит на захватки сменный фронт работ.


3.3. Устройство полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ и выполняется в соответствии с проектом конструкции пола. К началу работ должны быть завершены:
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прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;
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примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и другому окаймлению покрытия пола;


[image: image39.png]


оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков;
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заделка зазоров (швов) между сборными плитами перекрытий, щелей в местах их примыкания к стенам и перегородкам, монтажных отверстий (раствором из цементно-песчаных смесей) заподлицо с поверхностью плит.


3.4. Укладка каждого последующего слоя пола производится после проверки качества и правильности выполнения нижележащего с составлением акта (по требованию заказчика) на скрытые работы.


Поверхности подстилающих слоев, стяжек, плит перекрытий перед укладкой на них прослоек из раствора, клея (мастики) должны быть очищены от строительного мусора и пыли.


3.5. Уклоны полов, выполняемых на грунте, следует обеспечивать за счет планировки грунта, уклоны на перекрытиях - устройством стяжки переменной толщины.


3.6. Разметку мест устройства полов производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей

X и Y здания, обозначенного на Схеме привязки строительной сетки. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке, имеющейся в Рабочем проекте.

Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84.


3.7. Уплотнение грунта щебнем


3.7.1. Состав технологических операций:
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планировка основания;
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поливка грунта водой;
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раскидывание и разравнивание щебня фракции 40-60 мм прочностью 20 МПа;
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вдавливание щебня в грунт.


3.7.2. Планировку основания производят лопатами вручную по отметкам, вынесенным от обноски. Лишний грунт выносят носилками из здания.


3.7.3. По окончании планировки грунт поливают водой из поливомоечной машины при помощи шланга. Допускается увлажнение грунта до 10-20%.


3.7.4. Щебень в здание заносят вручную носилками и рассыпают в кучи. Кучи щебня разравнивают вручную лопатами, соблюдая при этом заданную толщину слоя 100 мм, которую проверяют щупом.


3.7.5. Вдавливание щебня в грунт производят виброплитой NTC VD 501/20 (вес 120 кг, размер плиты 550х500 мм, глубина уплотнения 170 мм до [image: image45.png]


0,95). Сверху уплотненного грунта укладывают гидроизолирующий слой из полиэтиленовой пленки повышенной плотности. Она будет удерживать влагу в бетоне, не позволяя "цементному молочку" просачиваться в грунт. По окончании устройства грунтового основания выполненные работы предъявляются Техническому надзору Заказчика для осмотра и подписания актов освидетельствования скрытых работ, в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006, на вдавливание щебня и устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки.
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Рис.2. Виброплита NTC VD 501/20

3.8. Устройство подстилающего слоя


3.8.1. Состав технологических операций:


[image: image47.png]


разбивка основания;
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установка в необходимых местах закладных деталей;
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бетонирование полос.


3.8.2. Разбивают основание на отдельные участки шириной 3,0…4,5 м. Полосы располагают параллельно большой стороне помещения. Границы участков закрепляют маячными рейками, высота которых равна толщине подстилающего слоя.


3.8.3. Подстилающий слой из бетона класса В25 толщиной 150 мм, выполняют с армированием и без армирования арматурной сеткой, а из бетона класса В25 и В15 толщиной 100 мм без армирования. Подвижность бетонных смесей должна соответствовать осадке конуса 2-4 см.


3.8.4. Бетонную смесь доставляют на объект автобетоносмесителями марки СБ-92В-2 (см. рис.3), обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси, и подают транспортерной лентой от автобетоносмесителя. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в покрытие должна быть не более 1,0 м. Бетонирование ведут полосами шириной 3-4,5 м, с обеих сторон огражденными маячными рейками высотой, равной толщине бетонной подготовки. В качестве маячных реек применяются деревянные доски толщиной 25…40 мм.
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Рис.3. Подача бетонной смеси по транспортерной ленте
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Рис.4. Схема бетонирования полов

1 - забетонированные полосы; 2 - полосы, подготовленные к укладке бетонной смеси; 3 - маячные рейки

3.8.5. Полосы бетонируют через одну. Маячные рейки снимают после заполнения промежуточных полос и затвердения бетонной смеси. После снятия маячных реек и перед укладкой смеси в смежный участок торцевые поверхности уложенного участка должны быть огрунтованы или увлажнены, а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен. Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями на всю толщину пола без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону. Укладка бетонной смеси ведется от дальней стороны помещения к ближней. При этом бетон подают навстречу бетонированию. Разравнивают бетонную смесь вручную, лопатами. После разравнивания уложенная бетонная смесь должна выступать над маячными рейками на 3-5 мм.


3.8.6. Бетонную смесь укладывают с соблюдением следующих условий:
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смесь необходимо укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону;
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бетонную смесь укладывают по увлажненному непромерзшему грунту при температуре воздуха не ниже +5 °C;
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добавление воды при укладке бетонной смеси для увеличения ее подвижности не допускается;
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отделившуюся из смеси холодную воду необходимо удалять;
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толщина слоя должна соответствовать проектной.


Бетонирование сопровождается записями в Журнале бетонных работ.


3.8.7. Уплотняют бетонную смесь через 20-30 минут после укладки и разравнивания бетонной смеси, виброрейкой QX из одинарного профиля (длина 1,5-3,0 м, вес 12,0-17,0 кг), перемещаемой по маячным рейкам или по поверхности ранее забетонированных полос. В связи с малой толщиной слоя бетонной подготовки продолжительность вибрации должна быть минимальной (не более 40 с), так как чрезмерная вибрация может привести к расслоению смеси и оседанию крупного заполнителя. В стесненных местах уплотнение ведется поверхностными вибраторами. Уплотнение покрытия производят до равномерного появления цементного молока на его поверхности и выделения пузырьков воздуха.


 

[image: image57.png].
o
v





Рис.5. Виброрейка QX

3.8.8. Поверхность подготовки обрабатывают заглаживающей машиной LEVEL 60/63 (диаметр ротора 630 мм, вес 64 кг) до начала схватывания бетона. Заглаживание выполняется дважды. Мелкие дефекты устраняют затиркой цементным раствором с помощью стального шпателя.
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Рис.6. Заглаживающая машина LEVEL 60/63
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Рис.7. Технология устройства бетонной подготовки

3.9. Для утепления пола, в зоне его примыкания к наружным стенам, под бетонный подстилающий слой укладывают плиты Пеноплекс М35 толщиной 100 мм по периметру здания на ширину 1500 мм от наружных стен в осях 1-3 и на ширину 800 мм в осях 3-5. Теплоизоляционные плиты следует укладывать вплотную к стенам и друг к другу, ровными рядами.


3.10. По периметру помещений необходимо выполнить установку деформационной, звукоизоляционной прокладки издревесноволокнистых плит ДВП био толщиной 10 мм. В местах примыкания пола к перегородкам оставляется зазор толщиной 15-20 мм, который заполняется полосами, нарезанными из ДВП био.
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Рис.8. Схема устройства звукоизоляции

1 - перегородка; 2 - прокладка из ДВП; 3 - воздушный зазор; 4 - плинтус; 5 - покрытие пола; 10 - нижняя обвязка перегородки

3.12. Подготовка основания под покрытие пола


Состав технологических операций:
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контроль ровности основания;
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устранение дефектов поверхности;
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удаление загрязнений, жировых пятен.


3.12.1. Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой (рис.11, а), перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности - выступы, впадины и др. - отмечают мелом.


3.12.2. Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором (рис.11, б) с помощью лопатки для плиточных работ. Выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют электрическим молотком, предварительно проверив его исправность на холостом ходу.
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Рис.11. Контроль ровности основания

а - проверка ровности основания контрольной рейкой; б - устранение дефектов основания (1 - дефектное место)

3.12.3. Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3%-ным раствором соляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу выполняют в резиновых перчатках и защитных очках.


3.13. Разбивка покрытия пола


Состав технологических операций:
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проверка геометрической формы покрытия;
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разбивка элементов покрытия.


3.13.1. Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения (рис.12, а). Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон. В таком помещении фриз отделяет ряды заделки одинаковой ширины по всему периметру стен.


3.13.2. Разбивка прямоугольного покрытия (заделки, фриза, фона). Разметочную рейку-шаблон Болотина 1 (рис.12, б) прикладывают торцом к стене. Цветным мелком наносят риски, намечая границы расположения рядов заделки 2 и фриза 4. Направление внутренней стороны фризового ряда определяют по угольнику 3. Внутренние вершины фризовых рядов (кратных целому ряду плиток) закрепляют стальными штырями.
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Рис.12. Разбивка прямоугольного покрытия пола:

а - выверка геометрической формы помещения, б - разметка заделки и фриза; 1 - рейка-шаблон Болотина, 2 - заделка, 3 - угольник, 4 - фриз

3.13.3. Разбивка непрямоугольного покрытия (рис.13). В непрямоугольном помещении диагонали не равны. Рулеткой измеряют длину коротких противоположных сторон основания. Их середину закрепляют стальными штырями и натягивают шнур, фиксирующий ось будущего покрытия. Вдоль натянутого шнура прикладывают рейку Болотина и цветным мелком намечают границы рядов плиток, равных ширине заделки и фриза.
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Рис.13. Разбивка непрямоугольного покрытия пола:

1 - участок с прирубленными плитками, 2 - фон пола, 3 - фриз, 4 - заделка

3.13.4. Направление внутренней короткой стороны фризового ряда определяют угольником относительно оси покрытия пола. Размеры коротких сторон фризового ряда кратны целому числу плиток. Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями. Все отклонения от прямоугольности основания при такой разбивке окажутся вне поля фона 2 и за фризом 3 - в полосе заделки 4. Их выравнивают прирубленными (неполномерными) плитками 1, примыкающими к стене. Неполномерные плитки располагают со стороны входа в помещение. При разбивке основания нужно учитывать, что покрытие может быть выполнено по заданному рисунку.


3.14. Устройство маяков


Состав технологических операций:
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перенос геодезической отметки в помещение;


[image: image70.png]


закрепление отметок уровня чистого пола.


3.14.1. Перенос геодезической отметки в помещение производится при помощи нивелира от обноски, расположенной вне здания на внутреннюю стену помещения. Геодезический знак (репер в виде карандашной черты) определяет высотное положение стены помещения относительно уровня пола. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке, имеющейся в Рабочем проекте.


3.14.2. Закрепление уровня чистого пола. От геодезической отметки (репера), перенесенной в помещение, вычислением определяют положение линии, отстоящей на 1,0 м выше уровня чистого пола.


Для примера: 200,85-199,80=1,050, где 200,85 - геодезическая отметка в помещении; 199,80 - уровень чистого пола. От геодезической отметки вниз отмеряют 50 мм и закрепляют карандашной риской. Эта риска означает положение, равное 1 м выше уровня чистого пола. Затем с риской совмещают нулевое деление трубки 2 гибкого уровня. Другой конец уровня на расстоянии длины уровня перемещают плавно вверх и вниз до совпадения уровня жидкости с нулевым делением и закрепляют отметки риской. Уровень перемещают по периметру помещения и наносят таким же образом отметки на все стены. Натянутым разметочным шнуром, натертым мелом, отбивают линию на каждой стене, расположенную на 1000 мм выше отметки уровня пола.


3.15. Покрытие из плитки керамической кислотоупорной


3.15.1. Покрытие из кислотоупорной керамической плитки устраивается в технических помещениях, где необходимы покрытия, устойчивые к воздействию кислот, щелочи и других химических веществ.


3.15.2. Состав технологических операций:
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разбивка поверхности основания на захватки;
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установка реперного маяка;
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установка промежуточного маяка;
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обмазочная гидроизоляция;
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укладка растворной прослойки;
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укладка керамических плиток;
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отделка кислотоупорного покрытия.


3.15.3. Разбивка поверхности основания на захватки. Рейкой Болотина размечают ширину полос-захваток, рассчитанных на 2...3 ряда плиток. С одной стороны захватку ограничивает стена помещения или уложенный ранее ряд плитки, с другой - причальный шнур, натянутый на уровне покрытия по стальным штырям.


3.15.4. При устройстве обмазочной гидроизоляции составом "Полимикс ГС" поверхность подстилающего слоя необходимо огрунтовать по отвердевшему бетону. Поверхность перед нанесением состава предварительно очищают от пыли, грязи, масляных пятен. Приготовленную смесь "Полимикс ГС" наносят в 3 слоя вручную с помощью жесткой кисти. Толщина каждого слоя - 1,0-1,5 мм. Толщину слоев измеряют толщиномером CHY-115. Следующий слой следует наносить не ранее чем через 24 часа, но не позже чем через 7 суток. При нанесении смеси с помощью кисти второй слой наносится в направлении, перпендикулярном первому слою. На участках примыкания пола гидроизоляционный слой должен быть "заведен" на стены не менее чем на 300 мм. Сопряжения, примыкания и швы усиливают проклейками армирующей стеклосетки (на составе "ПОЛИМИКС ГС"). Работы следует производить при температуре поверхности не ниже +5 °С (при отсутствии прямых солнечных лучей). Поверхность пригодна к последующей отделке не ранее чем через 7 суток. При устройстве полов с кислотоупорным цементно-песчаным раствором в обмазочную гидроизоляцию втапливают крупный песок.


3.15.5. Укладка растворной прослойки. Кислотоупорный раствор расстилают лопатой в полосы по огрунтованному основанию, разравнивают граблями, затем рейкой-правилом 1 (рис.14) и заглаживают деревянным полутерком 2. Толщина прослойки 10…15 мм.
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Рис.14. Укладка растворной прослойки:

1 - правило, 2 - полутерок

3.15.6. Укладка покрытия. Укладываемые плитки должны быть сухими, очищенными от пыли. Тыльную сторону плиток покрывают тонким слоем кислотоупорного раствора и укладывают на прослойку точно в заданное положение. Ширину и ровность швов контролируют по причальному шнуру. Сместившиеся плитки необходимо сразу выравнивать из-за большой вязкости кислотоупорного раствора. После укладки нескольких рядов плиток, но не позднее чем через 20 мин, покрытие выравнивают деревянной рейкой (рис.15, а) и киянкой. Закончив укладку ряда на захватке, излишки раствора подрезают и удаляют металлическим скребком (рис.15, б).
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Рис.15. Схема укладки кислотоупорной плитки

а - выравнивание свежеуложенных рядов плиток рейкой; б - удаление выступающего раствора скребком

3.15.7. Отделка кислотоупорного покрытия. По истечении четырех суток покрытие протирают 5%-ным раствором серной, азотной или соляной кислоты (в зависимости от состава агрессивной среды). Обработку раствором кислоты выполняют дважды с перерывом не менее чем 4 ч. На следующий день пол протирают сухими опилками.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству полов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки соответствие сроку годности.


Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию материалов документом, удовлетворяющим их качество, в котором указывается:
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номер и дата выдачи документа;
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наименование и адрес предприятия-изготовителя;
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наименование и условное обозначение продукции;
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номер партии, количество отгружаемой продукции.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью геодезических инструментов и других измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).


4.5.1. При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) бетона по прочности на сжатие, который должен соответствовать указанной в рабочих чертежах. Контроль качества бетона заключается в проверке соответствия его физико-механических характеристик требованиям проекта. Обязательной является проверка прочности бетона на сжатие. Прочность при сжатии бетона следует проверять на контрольных образцах изготовленных проб бетонной смеси, отобранных после ее приготовления на бетонном заводе, а также непосредственно на месте бетонирования конструкций. У места укладки бетонной смеси должен производиться систематический контроль ее подвижности. Контрольные образцы, изготовленные у места бетонирования, должны храниться в условиях твердения бетона конструкции. Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать предусмотренным проектной маркой (28 сут., 90 сут. и т.д.). Сроки испытания контрольных образцов, выдерживаемых в условиях твердения бетона конструкции, назначаются лабораторией в зависимости от фактических условий вызревания бетона конструкции с учетом необходимости достижения к моменту испытания проектной марки.


4.5.2. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и бетонным подстилающим слоем не должны превышать 10 мм.


4.5.3. Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. Горизонтальность уложенной стяжки контролируют двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 4 мм. Отклонение от горизонтальной плоскости и заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается до 0,2%, но не более 50 мм.


4.5.4. Просветы между двухметровой рейкой и поверхностью основания в местах устранения дефектов допускаются не более 10 мм. Зазоры в местах примыкания перекрытий к стенам должны быть заделаны цементным раствором марки не ниже М150. Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и без пятен (подготовка оснований под покрытие пола).


4.5.5. Точность разбивки покрытия пола в помещениях правильной и неправильной формы контролируют, проверяя равенство диагоналей по внутренним углам фриза.


4.5.6. Отклонения поверхности полов от плоскости не должны превышать 2 мм: Отклонения проверяют контрольной двухметровой рейкой не менее пяти раз на каждые 50-70 м[image: image86.png]


 поверхности или в одном помещении такой же площади. Отклонения уклона пола могут быть не более 0,2% наибольшего размера пола, но не более 50 мм.


4.5.7. При выполнении работ необходимо следить, чтобы покрытие было ровным, без волн, вздутий, перегибов и прорезов. Качество покрытия оценивается также по равномерности швов (без раскрытия стыков и напуска кромок) и прочности приклейки полотнищ (при отрыве полотнища разрыв должен происходить по полотнищу, а не по клеевой прослойке).


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле выполненных работ Заказчик или Генеральный подрядчик в полном объеме проверяет правильность устройства пола на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ. Цель данного вида контроля - определение эффективности ранее проведенного операционного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК.


4.9. По окончании выполнения работ по устройству покрытия пола производится его освидетельствование Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности полов к эксплуатации по назначению, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования и приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:
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акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 по укреплению грунта щебнем; по устройству бетонной подготовки, стяжки, гидроизоляции и звукоизоляции;
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паспорта и сертификаты качества на щебень, бетон, гидроизоляция "Полимикс", плитка керамическая кислотоупорная;
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исполнительную схему, с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами устроенного покрытия пола, с указанием фактических отклонений в плане от допускаемых проектных отклонений, в соответствии с Приложением А,ГОСТ Р 51872-2002.


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 1.


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Зубило слесарное, 20х60°
	ГОСТ 7211-86*
	шт.
	1

	2.
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	"
	1

	3.
	Щетка стальная прямоугольная
	 
	"
	2

	4.
	Виброплита
	NTC VD 501/20
	"
	1

	5.
	Автобетоносмеситель
	СБ-92В-2
	"
	1

	6.
	Виброрейка
	QX
	"
	1

	7.
	Заглаживающая машина
	LEVEL 60/63
	"
	1

	8.
	Маячные рейки металлические
	длиной 3…6 м
	"
	2

	9.
	Лопатки для плиточных работ
	 
	"
	2

	10.
	Стальная гладилка
	 
	"
	2

	11.
	Одностороннее правило
	 
	"
	2

	12.
	Промышленный пылесос
	А-230/КБ
	"
	1

	13.
	Шпатель
	 
	"
	2

	14.
	Металлическая терка с зубчатым краем
	 
	"
	2

	15.
	Зубчатый шпатель для нанесения клея
	 
	"
	2

	16.
	Резак для плитки
	 
	"
	1

	17.
	Напильник для выравнивания краев плиток
	 
	"
	1

	18.
	Резиновый шпатель
	 
	"
	2

	19.
	Губка для затирки швов
	 
	"
	2

	20.
	Краскопульт
	 
	"
	1

	21.
	Толщиномер
	CHY-115
	"
	1

	22.
	Гибкий (водяной) уровень
	 
	"
	1

	23.
	Угольник
	 
	"
	1

	24.
	Рейка-шаблон Болотина
	 
	"
	1

	25.
	Разметочный шнур в корпусе
	 
	"
	1

	26.
	Метр складной
	МСМ-82
	"
	1

	27.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ГОСТ 7502-98
	"
	2

	28.
	Отвес стальной строительный
	ОТ-600
	"
	1

	29.
	Уровень строительный
	УЗС-500
	"
	1

	30.
	Рейка контрольная
	длиной 2 м
	"
	1

	31.
	Эталонный конус
	 
	"
	1


 

     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству полов следует руководствоваться действующими нормативными документами:
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стр-ное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:
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достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;
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прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием машин и механизмов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.9. К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда. Каждый рабочий, пользующийся электрифицированным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Перед включением и после каждого перемещения оборудования необходимо проверять изоляцию проводов, защитные средства, ограждения и заземление оборудования.


При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания.


Электроинструмент должен быть исправным, иметь гладкие и надежно закрепленные рукоятки с надежным заземлением.


Чистку, смазку, ремонт и переноску станков и машин с электроприводом производить только после остановки их и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.


Работают с электрическим инструментом в диэлектрических перчатках, резиновых сапогах и защитных очках.


6.10. Облицовщиков-плиточников необходимо обеспечивать спецодеждой - комбинезонами, рукавицами, наколенниками, респираторами для защиты органов дыхания - РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток", для работ, связанных с выделением большого количества пыли, задерживающие до 80% пыли, защитными очками с небьющимися стеклами для прирубки и сверления плиток, резиновой диэлектрической обувью и перчатками, чтобы защитить руки от разъедания их раствором, клеем, и защитными касками.


Кроме того, для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази.


6.11. При приготовлении раствора соляной кислоты на месте работ кислоту тонкой струей через воронку вливают в воду при постоянном перемешивании. При этом необходимо иметь 10%-ный раствор соды для нейтрализации кислоты в случае ее разбрызгивания. Концентрированный раствор кислоты в бутылях хранят и переносят в плетеных корзинах. Для работы с кислотой надевают резиновые перчатки, защитные очки и респиратор. После работы с кислотой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.


6.12. Механизированную укладку раствора в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и перчатках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора на выходе из растворопровода.


6.13. Обеспыливание основания выполняют в защитных очках. При укладке плиток пользуются водонепроницаемыми наколенниками и резиновыми напальчниками.


6.14. Ручной инструмент, используемый в процессе проведения работ по устройству полов должен быть в исправном состоянии и храниться в специальных чехлах.


Рукоятки инструмента облицовщиков-плиточников (молотков, бучард и др.) должны быть выполнены из древесины вязких пород (бука, акации, дуба и др.) и расклинены металлическим клином, а зубила, закольники, скарпели не должны иметь в местах захвата рукой острых граней, заусенец, сбитых головок.


VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Устройство полов выполняет звено численностью - 4 чел., в том числе:


	
	
	

	Облицовочник-плиточник 
	4 разряда
	- 1 чел.

	 
	3 разряда
	- 1 чел.

	 
	2 разряда
	- 2 чел.


7.2. Затраты труда на выполнении работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 170,65 чел.-час.

	Машинного времени
	- 5,09 маш.-час.


7.3. Выработка на одного рабочего составляет - 4,7 м[image: image104.png]


/см.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
     
Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м[image: image107.png]



	1,0
	7,70
	0,88
	7,70
	0,88

	11-01-002-09
	Бетонный подстилающий слой
	1 м[image: image108.png]



	1,0
	3,66
	-
	3,66
	-

	11-01-011-01
	Устройство цементной стяжки
	100 м[image: image109.png]



	1,0
	39,51
	1,27
	39,51
	1,27

	11-01-027-03
	Устройство покрытия пола из кислотоупорной керамической плитки
	100 м[image: image110.png]



	1,0
	119,78
	2,94
	119,78
	2,94

	 
	ИТОГО:
	м[image: image111.png]



	100,0
	 
	 
	170,65
	5,09


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-11-2001. Часть 11. Полы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем,
чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжи-
тельность работ смен

	1.
	Устройство покрытия пола из плитки керамической кислотоупорной
	м[image: image112.png]



	100,0
	175,74
	Рабочие - 4 чел.
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